



PROGRAMA NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ NTP

Ficha de Acción

1. Código de la acción:		2. Título de la acción:		3. Ubicación geográfica:			
349-329		Participando efectivamente por el desarrollo sustentable e incluyente del Caquetá		• Departamento del Caquetá. Municipios (13): Belén de los Andaquies, Cartagena del Chaira, El Doncello, Florencia, La Montañita, Milán, Paujil, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguan, Solano, solita y Valparaíso			
4. Nivel actual:		Perfil	Factibilidad	Diseño	Convenio	Ejecución	Cierre
						X	
5. Beneficiarios:	6. Modalidad de ejecución:		10 Costo:		Valor €	%	
	Subvención		Aportes UE		€ 1.282.902,20		
			Aportes solicitante		€ 320.725,51		
7. Ejecutor - solicitante:	Forum Syd		Aportes co-solicitantes				
8. Co-solicitante (s)			Aportes Afiliados				
1. Corporación Manigua 2. Caguan vive			Otros aportes				
9. Afiliado(s):			Valor total		€ 1.603.627,71	100	
			11. Duración (meses):		24		
11. OBJETIVO GENERAL			IOV				
Contribuir a la construcción de la Paz, el desarrollo participativo y el fortalecimiento de la gobernanza democrática del Caquetá			1. Disminución del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI del Departamento 2. Disminución de los indicadores de población en situación de pobreza y extrema pobreza del departamento 3. Disminución del coeficiente de Gini 4. Incremento de los indicadores de seguridad alimentaria del departamento 5. Disminución de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del departamento 6. Disminución del porcentaje de abstención electoral en el departamento				
12. OBJETIVO ESPECIFICO			IOV				
Aumentar y cualificar la participación efectiva de las organizaciones de base y comunitarias, de trece municipios del Caquetá, en el desarrollo sustentable e incluyente del territorio.			7. Las políticas publicas, planes de desarrollo y estrategias del sector privado integran las propuestas productivas y construcción de paz de las organizaciones de base y comunitarias 8. Al terminar el proyecto los grupos destinatarios desarrollan actividades productivas que les permiten incrementar sus ingresos. 9. Al terminar el proyecto se ha incrementado la confianza entre las organizaciones de base y comunitarias, la institucionalidad y/o sectores privados				
13. RESULTADOS			IOV				

<p>R1. Estrategia de fortalecimiento organizativo y comunitario para la paz y el desarrollo</p>	<p>10 (1.1.) 46 organizaciones capacitadas en temas administrativos, financieros y productivos 11 (1.2.) 138 hombres y mujeres miembro de organizaciones de base y comunitarias (mínimo 40% mujeres), capacitadas en temas administrativos, financieros y productivos 12 (1.3.) 46 organizaciones formadas en ley 160 de 1994 y Zonas de Reserva Campesina como alternativa de gestión del territorio y desarrollo rural 13 (1.4.) 138 hombres y mujeres (mínimo 40% mujeres) capacitados en derechos, mecanismos de participación y veeduría ciudadana 14 (1.5.) 138 hombres y mujeres (mínimo 40% mujeres) capacitados en herramientas para la transformación de conflictos 15 (1.6.) Mínimo 50 propuestas de construcción de paz y desarrollo integral del territorio gestionadas por las organizaciones 16 (1.7.) Al finalizar el proyecto mínimo 23 organizaciones incorporan enfoques transversales de derechos y desarrollo con enfoque territorial a su gestión 17 (1.8.) Al finalizar el proyecto mínimo 23 organizaciones incorporan el enfoque de género a sus propuestas 18 (1.9.) Al finalizar el proyecto mínimo tres organizaciones han incorporado el enfoque de uso sostenible de recursos naturales en sus propuestas</p>
<p>R2. Organizaciones de base y comunitarias fortalecidas participan efectivamente en escenarios de discusión y toma de decisiones sobre políticas públicas y desarrollo territorial</p>	<p>19 (2.1.) Al primer año del proyecto se cuenta con planes sectoriales para mujeres, jóvenes, campesinos, indígenas, afro colombianos y víctimas 20 (2.2.) Al segundo año del proyecto las propuestas de las organizaciones son discutidas con autoridades gubernamentales, candidatos, agencias de cooperación internacional y empresa privada 21 (2.3.) Numero de propuestas gestionadas por organizaciones de base y comunitarias que son incorporadas en planes, programas y proyectos de actores públicos y privados al finalizar el proyecto 22 (2.4.) Al finalizar el proyecto mínimo el 50% de las propuestas gestionadas por las organizaciones de base y comunitarias han incorporado enfoques transversales de derechos y desarrollo con enfoque territorial 23 (2.5.) Al finalizar el proyecto mínimo el 50% de las propuestas gestionadas por las organizaciones de base y comunitarias han incorporado el enfoque de género a sus propuestas 24 (2.6.) Al finalizar el proyecto mínimo 1 propuesta gestionada por las organizaciones de base y comunitarias, incorporadas en planes, programas y proyectos de actores públicos y privados, cuentan con el enfoque de uso sostenible de recursos naturales en sus propuestas</p>
<p>R3. Estrategia de inclusión socioeconómica</p>	<p>25 (3.1.) El 60% de las organizaciones participantes incorporan buenas practicas de producción sostenible y/o inician la replica de experiencias exitosas 26 (3.2.) 450 familias implementan y diversifican sistemas de producción sostenibles. Para el abastecimiento de alimentos 27 (3.3.) En mínimo 225 familias, las mujeres tienen un papel determinante frente a la toma de decisiones en relación con los sistemas de producción sostenibles 28 (3.4.) 6 comunidades indígenas implementan parcelas de seguridad alimentaria 29 (3.5.) Un 50% de las personas participantes en la implementación de las parcelas de seguridad alimentaria en comunidades indígenas, son mujeres 30 (3.5.) Al finalizar el proyecto un mínimo de 50% familias y organizaciones fortalecidas han diversificado su producción con un enfoque ambientalmente sostenible 31 (3.6.) El 60% de las organizaciones han fortalecido su ciclo de producción 32 (3.7.) Mínimo 5 proyectos de apoyo financiero a terceros implementado 33 (3.8.) Numero de predios o fincas con practicas y mejoras en reconversión de sistemas ganaderos silvopastoriles 34 (3.9.) Mínimo un 50% de las organizaciones fortalecidas han tenido un incremento en el índice de productividad</p>
<p>14. ACTIVIDADES</p>	
<p>R1.A.1.1. Implementación de diagnósticos organizacionales participativos de las organizaciones destinatarias</p>	
<p>R1. A1.2. Formulación e implementación participativa de planes de acompañamiento para organizaciones destinatarias en aspectos organizativos, administrativos y financieros</p>	
<p>R1. A2.1. Programa de formación en temas administrativos y financieros</p>	
<p>R1. A2.2. Diseño e implementación de programa de formación para el fortalecimiento en temáticas de agenda específicas de las organizaciones con un enfoque de derechos</p>	
<p>R1. A2.3. Programa de fortalecimiento en democracia y participación interna con enfoque de género y generacional</p>	
<p>R1. A 2.4. Capacitación para el fortalecimiento de la acción comunal para líderes y líderes de 14 organizaciones de base y comunitarias</p>	

R1. A.2.5. Capacitación en ley 70 de 1993 para 40 líderes y líderes de comunidades afrodescendientes en San Vicente de Caguán y Puerto Rico
R1. A.2.6. Capacitación en gobierno y jurisdicción espacial para 24 autoridades tradicionales de comunidades indígenas de San Vicente del Caguán
R1. A.2.7. Programa de formación con 4 organizaciones de víctimas sobre actualización jurídica de la ley 1448 de 2011 y sus instrumentos jurídicos reglamentarios
R1. A.3.1. Ajuste participativo de las agendas de las organizaciones o planes de vida de comunidades indígenas, con propuestas de construcción de paz y desarrollo integral del territorio, con enfoque de género y derechos de las mujeres
R1. A.4.1. Escuela de liderazgo, administración pública y control fiscal participativo
R1. A.4.2. Programa de formación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
R1. A.4.3. Capacitación en ley 160 de 1994 y Zonas de Reserva Campesina, como alternativa de gestión del territorio y desarrollo rural
R1. A.4.4. Programa de formación en lente medio ambiental e implementación de herramientas para el diagnóstico y gestión del "uso sostenible de los Recursos Naturales"
R1. A.5.1. Escuela de formación para la producción sostenible en zona rural
R1. A.5.2. Escuela de formación para la producción sostenible en zona urbana
R2. A.1.1. 5 eventos de coordinación para la articulación de agendas y planeación de incidencia sectorial y territorial a nivel regional
R2. A.1.2. 3 eventos, uno por núcleo, con participación de diversos sectores sociales para la presentación de la figura de Zona de Reserva Campesina como alternativa de gestión del territorio
R2. A.1.3. Asistencia técnica para la implementación de los planes de incidencia sectoriales y territoriales
R2. A.2.1. Foro regional sobre responsabilidad social empresarial, con participación de las organizaciones de los distintos sectores sociales participantes en el proyecto.
R2. A.2.2. Mesas de trabajo entre la sociedad civil y la empresa privada
R2. A.2.3. Foro en 9 municipios con los candidatos a alcaldías y concejos, para presentar las agendas sectoriales y territoriales y establecer diálogos frente a las propuestas y programas de gobierno
R2. A.2.4. Foro departamental con candidatos a gobernación y asamblea, para presentar las agendas sectoriales y territoriales y establecer diálogos frente a las propuestas y programas de gobierno
R2. A.2.5. Mesa de trabajo con la Asociación de alcaldes del Caquetá AMDELCA y funcionarios de las administraciones municipales y gobernación
R2. A.2.6. 18 mesas de trabajo en 9 municipios, con la institucionalidad local para presentar las agendas sectoriales y buscar la inclusión en la construcción y diseño de planes, programas y políticas públicas de desarrollo y construcción de paz
R2. A.2.7. 3 mesas de trabajo con la institucionalidad departamental para presentar las agendas sectoriales y buscar su inclusión en la construcción y diseño de planes, programas y políticas públicas de desarrollo y construcción de paz
R2. A.2.8. Acompañamiento y asistencia técnica a las organizaciones en espacios de participación existentes desde un enfoque sectorial y territorial
R2. A.2.9. Mesa departamental con agencias de cooperación internacional, instituciones nacionales que inciden en la política de cooperación y otros actores nacionales, que puedan cooperar en la región, para la presentación de agendas sectoriales y territoriales y la concertación de apoyos.
R2. A.3.1. Sistematización y evaluación de los avances del proyecto en sus tres componentes
R2. 3.2. Estrategia de divulgación y comunicación del proyecto en sus tres componentes
R3. A.1.1. Selección de núcleos familiares y organizaciones participantes en el proceso
R3. A.1.2. Caracterización participativa de sistemas productivos urbanos y rurales existentes de 450 familias seleccionadas
R3. A.1.3. Diseño participativo de sistemas productivos agroecológicos urbanos y rurales que aporten a la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de 450 familias
R3. A.1.4. Diseño participativo de parcelas para la seguridad alimentaria y recuperación de semillas autóctonas en 6 comunidades indígenas en el Municipio de San Vicente del Caguán
R3.1.1.5. Implementación de sistemas productivos urbanos y rurales y entrega de materiales e insumos con 450 familias

R3. A.1.6. Implementación de parcelas de seguridad alimentaria y recuperación de semillas autóctonas en 6 comunidades indígenas en el Municipio de San Vicente del Caguan y entrega de materiales e insumos			
R3.A.1.7. Acompañamiento agrosocial a los sistemas productivos agroecológicos y a las parcelas para la seguridad alimentaria con comunidades indígenas			
R3. A.2.1. Caracterización de las propuestas productivas de 25 organizaciones			
R3. A.2.2. Formulación del plan de negocios y mercadeo para 25 organizaciones			
R3. A.2.3. Intercambios de buenas practicas y experiencias exitosas en sistemas de producción sostenibles con énfasis en las particularidades de producción en 9 Municipios			
R3. A.2.4. Implementación de estrategias y entrega de equipos básicos para la mejora del ciclo productivo de 25 organizaciones			
R3. A.2.5. Intercambios de experiencias con la <i>Red Agroecológica campesina</i>			
R3. A.2.6. Conformación de una red agroecológica regional			
R3. A.2.7. Ferias locales de intercambio de saberes y productos			
R3. A.3.1. Convocatoria para la presentación de proyectos al fondo de apoyo financiero a terceros y talleres de formulación y aclaración sobre condiciones de la convocatoria			
R3. A.3.2. Selección de proyectos, notificación y formalización de convenios y realización de desembolsos			
R3. A.3.3. Acompañamiento, monitoreo y evaluación técnica, administrativa y financiera a los proyectos			
15. ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD			
Financiera			
Institucional			
Política			
Ambiental			
16. ENFOQUES TRANSVERSALES			
Derechos		Desarrollo Territorial	Participación
Genero		Desarrollo sostenible	Gestión comunitaria de riesgo
Étnico		Sensibilidad al conflicto	
17. Responsable en la entidad ejecutora		18. Responsable técnico en el proyecto	
Lisbeth Petersen Correo: lisbeth.petersenforumsyd.org Teléfono: (+) 46 (0) 8 506 371 77 - (+) 46 8 506 370 99		Claudia Jimena Arenas Ferro claudia.arenas@forumsyd.org Cel. 320 423 94 33 y 310 249 05 00 • Oficial de Programas. Sergio Carmona. Sergio.carmona@forumsyd.org Cel. 320 411 92 52	